Project Charter

GENERAL PROJECT INFORMATION		
Project Name:	_ENZO	
Project Sponsor:	ITIS "Mario Delpozzo"	
<u>Project Manager:</u>	_Alessandro Durigon	
Email Address:	alessandro.durigon@iticuneo.eu	
Phone Number:	<u></u>	
Organizational Unit:	5BINF	
Expected Start Date:	12/01/2023	
Expected Completion Date:	15/05/2023	
Expected Savings:	Indicare cosa sarà migliorato es. riduzione di tempo o di costi	
Estimated Costs:		
Green Belts Assigned: Black Belts Assigned:		

PROBLEM, ISSUE, GOALS, OBJECTIVES, DELIVERABLES	
Problem or Issue:	<u></u>
Purpose of Project:	_conferire tag a file presi in input basandosi su vari criteri
Business Case:	analisi dei file della segreteria del nostro istituto
Goals/Metrics:	dato un file in input a Enzo i tag restituiti sono conformi ai suoi contenuti e alla sua
	natura

PROJECT SCOPE & SCHEDULE		
Whithin Scope	Enzo cataloga i file sulla base di vari criteri (estensione, p	oarole ricorrenti,
	contenuto,	titolo, ecc)
Outside of Scope	Non è un file manager, quindi non permette di aprire i file	9

PROJECT RESOURCES & COSTS	
Project Team	Durigon Alessandro, Levrone Tommaso, Mariotti Andrea, Rosso Lorenzo
Support Resources	Tosello Giovanni
Special Needs	

PROJECT BENEFITS & CUSTOMERS	
Process Owner	Tosello Giovanni, Ferrero Claudiofranco
Key Stakeholders	ITIS "Mario Delpozzo", Cuneo
Final Customers	Utenti che necessitano di catalogare i propri file

Expected Benefits	Prodotto che cataloga i file per il loro contenuto
-------------------	--

PROJECT RISKS, CONSTRAINTS, ASSUMPTIONS	
Risks:	Eventuale perdita dei file originali
Constraints:	Riprodurre la logica di funzionamento di un'intelligenza artificiale
Assumptions:	Applicazione web, uso di MYSQL